




إعداد
فرق عمل الجمعية

إشراف
الفريق الاستشاري: أ. عصام زواوي، أ. حسن العوفي

وحدة الجودة

رمز الهدف	الهدف	رمز المؤشر	المؤشر	المستهدف
١د	تفعيل نظام الجودة الشاملة والتميز المؤسسي بالجمعية	١-١د	عدد شهادات الجودة التي تحصل عليها الجمعية	٥
		٢-١د	نسبة التقييم الذاتي لنظام الجودة وفق المعيار المعتمد	%٥٠
		٣-١د	نسبة التقييم التي تحصل عليها الجمعية في نموذج التميز المختار	%٤٦

الخطة التشغيلية لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بوادي ليه عام ٢٠٢٥ م

رمز الهدف	رمز المؤشر	اسم المبادرة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مدة التنفيذ	مسؤولية التنفيذ	الموازنة المعتمدة بالريال	تاريخ التنفيذ (من شهر ١ إلى شهر ١٢)											
								١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
١د	١-١د	شهادة الايزو الصحة والسلامة المهنية	١/١	٦/٣٠	١٨٠ يوم	وحدة الجودة	٢٠٠٠٠												
		شهادة الأيزو إدارة المعرفة	٣/١	٤/٣٠	٦٠ يوم	وحدة الجودة + إدارة المعرفة	١٥٠٠٠												

رمز الهدف	رمز المؤشر	اسم المبادرة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مدة التنفيذ	مسؤولية التنفيذ	الموازنة المعتمدة بالريال	تاريخ التنفيذ (من شهر ١ إلى شهر ١٢)											
								١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
١د	٢-١د	المعيار المعتمد للجودة	١/١	٢/٣٠	٦٠ يوم	وحدة الجودة	١٥٠٠٠												
		التقييم الذاتي وفق المعيار	٤/١	٦/٣٠	٩٠ يوم		١٥٠٠٠												
		مشروع التحسين المستمر	٤/١	١٢/٣١	مستمر		٥٠٠٠												

رمز الهدف	رمز المؤشر	اسم المبادرة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مدة التنفيذ	مسؤولية التنفيذ	الموازنة المعتمدة بالريال	تاريخ التنفيذ (من شهر ١ إلى شهر ١٢)											
								١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
١٥	٣-١٥	جائز الملك خالد	حسب الجدول الزمني			وحدة الجودة	٢٠٠٠٠												
		ملتقى الجودة	٧/١	٨/٣١	٦٠	وحدة الجودة	٥٠٠٠												

إدارة الشؤون الإدارية

رمز الهدف	الهدف	رمز المؤشر	المؤشر	المستهدف
١ ن	تطوير وتمكين فريق عمل الجمعية	١-١ ن	عدد الساعات التدريبية المقدمة للعاملين/ات	٨٣٠١
		٢-١ ن	عدد الكفاءات الممكنة للعمل في الجمعية	٩
		٣-١ ن	عدد المتطوعين/ات	٢٥٠٠
		٤-١ ن	عدد ساعات التطوع	٣٠٠٠٠
٢ ن	تطوير بيئة عمل الجمعية	١-٢ ن	نسبة تنفيذ المعيار المعتمد في بيئة العمل	%٥٠
		٢-٢ ن	نسبة مقترحات العاملين/ات المطبقة	%٢١
		٣-٢ ن	نسبة رضا العاملين/ات عن بيئة العمل في الجمعية	%٨٤
٢ د	تطوير البنية التحتية والتقنية للجمعية	١-٢ د	نسبة الممتلكات والمرافق الجديدة	%٣٩
		٢-٢ د	نسبة الصيانة لممتلكات ومرافق الجمعية	%٨٥
		٣-٢ د	نسبة الخدمات التقنية بالجمعية	%٨٥

الخطة التشغيلية لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بوادي ليه عام ٢٠٢٥ م

رمز الهدف	رمز المؤشر	اسم المبادرة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مدة التنفيذ	مسؤولية التنفيذ	الموازنة المعتمدة بالريال	تاريخ التنفيذ (من شهر ١ إلى شهر ١٢)											
								١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
١ ن	١ ن-١	خطة تدريب العاملين/ات	١/١	١٢/٣١	مستمر	قسم الموارد البشرية	٦٠٠٠٠												

رمز الهدف	رمز المؤشر	اسم المبادرة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مدة التنفيذ	مسؤولية التنفيذ	الموازنة المعتمدة بالريال	تاريخ التنفيذ (من شهر ١ إلى شهر ١٢)											
								١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
١ ن	٢ ن-١	برنامج تأهيل الصف الثاني من القيادات على رأس العمل	١/١	١٢/٣١	مستمر	قسم الموارد البشرية	١٠٠٠٠٠												

رمز الهدف	رمز المؤشر	اسم المبادرة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مدة التنفيذ	مسؤولية التنفيذ	الموازنة المعتمدة بالريال	تاريخ التنفيذ (من شهر ١ إلى شهر ١٢)											
								١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
١ ن	٣ ن-١	خطة التطوع	١/١	١٢/٣١	مستمر	وحدة التطوع	٥٠٠٠												
		تأسيس فرق تطوعية	١/١	١٢/٣١	مستمر	التطوع	٥٠٠٠												

رمز الهدف	رمز المؤشر	اسم المبادرة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مدة التنفيذ	مسؤولية التنفيذ	الموازنة المعتمدة بالريال	تاريخ التنفيذ (من شهر ١ إلى شهر ١٢)											
								١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
١ ن	٤ ن-١	مشروع العائد الاقتصادي	١/١	١٢/٣١	مستمر	وحدة التطوع	--												
		مشروع اعتماد المعيار الوطني للتطوع	١/١	١٢/٣١	مستمر	وحدة التطوع	٢٠٠٠٠												

الخطة التشغيلية لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بوادي ليه عام ٢٠٢٥ م

رمز الهدف	رمز المؤشر	اسم المبادرة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مدة التنفيذ	مسؤولية التنفيذ	الموازنة المعتمدة بالريال	تاريخ التنفيذ (من شهر ١ إلى شهر ١٢)											
								١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
ن ٢	ن ١-٢	المعيار المعتمد لبيئة العمل	١/١	٢/٢٨	٦٠ يوم	قسم الخدمات المساندة	١٥٠٠٠												
		التقييم الذاتي وفق المعيار	٣/١	٤/٣١	٦٠ يوم		٥٠٠٠												
		مشروع التحسين المستمر	٥/١	١٢/٣١	٢١٠ يوم	قسم الموارد البشرية	٣٠٠٠٠												

رمز الهدف	رمز المؤشر	اسم المبادرة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مدة التنفيذ	مسؤولية التنفيذ	الموازنة المعتمدة بالريال	تاريخ التنفيذ (من شهر ١ إلى شهر ١٢)											
								١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
ن ٢	ن ٢-٢	مقترحات العاملين/ات المطبقة في بيئة العمل	١/١	١٢/٣١	مستمر	قسم الاتصالات الإدارية قسم الموارد البشرية	٢٠٠٠٠												
		جائزة أفضل مقترح	٤/١	١٢/٣١	٩٠ يوم	قسم الموارد البشرية	٢٥٠٠٠												

رمز الهدف	رمز المؤشر	اسم المبادرة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مدة التنفيذ	مسؤولية التنفيذ	الموازنة المعتمدة بالريال	تاريخ التنفيذ (من شهر ١ إلى شهر ١٢)											
								١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
ن ٢	ن ٣-٢	رضا العاملين/ات عن بيئة العمل في الجمعية	٤/١	٦/٣١	مستمر	قسم الموارد البشرية	--												
		تحسين بيئة العمل	٤/١	١٢/٣١	مستمر	الموارد البشرية الخدمات المساندة	٥٠٠٠												

الخطة التشغيلية لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بوادي ليه عام ٢٠٢٥ م

رمز الهدف	رمز المؤشر	اسم المبادرة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مدة التنفيذ	مسؤولية التنفيذ	الموازنة المعتمدة بالريال	تاريخ التنفيذ (من شهر ١ إلى شهر ١٢)											
								١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
٢د	١-٢د	البرنامج التقني للممتلكات	١/١	١٢/٣١	مستمر	قسم الخدمات المساندة	١٠٠٠٠												
٢د	١-٢د	منهجية إدارة المباني والممتلكات	١/١	١٢/٣١	مستمر	قسم الخدمات المساندة	-												

رمز الهدف	رمز المؤشر	اسم المبادرة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مدة التنفيذ	مسؤولية التنفيذ	الموازنة المعتمدة بالريال	تاريخ التنفيذ (من شهر ١ إلى شهر ١٢)											
								١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
٢د	٢-٢د	خطة الصيانة لممتلكات ومرافق الجمعية	١/١	١٢/٣١	مستمر	قسم الخدمات المساندة	١٠٠٠٠٠												

رمز الهدف	رمز المؤشر	اسم المبادرة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مدة التنفيذ	مسؤولية التنفيذ	الموازنة المعتمدة بالريال	تاريخ التنفيذ (من شهر ١ إلى شهر ١٢)											
								١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
٢د	٣-٢د	برنامج رافد	١/١	١٢/٣١	مستمر	قسم التقنية	١٥٠٠٠												
		مشروع الداش بورد	١/١	١٢/٣١	مستمر		٥٠٠٠												
		مساحة عمل باستخدام برنامج التيمز Teams workspace	١/١	١٢/٣١	مستمر		٥٠٠٠												
		إضافة موقع الحلقات على خرائط جوجل	١/١	١٢/٣١	مستمر		--												
		تطوير النظام التقني	١/١	١٢/٣١	مستمر		١٣٠٠٠٠												

إدارة الشؤون المالية

رمز الهدف	الهدف	رمز المؤشر	المؤشر	المستهدف
١م	تحقيق الاستقرار المالي للجمعية	٣-١م	نسبة تغطية إيرادات الجمعية لمصروفاتها	%١٠٠
		٤-١م	نسبة الالتزام بالموازنة	%٩٧

الخطة التشغيلية لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بوادي ليه عام ٢٠٢٥ م

رمز الهدف	رمز المؤشر	اسم المبادرة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مدة التنفيذ	مسؤولية التنفيذ	الموازنة المعتمدة بالريال	تاريخ التنفيذ (من شهر ١ إلى شهر ١٢)											
								١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
١م	٣-١م	المركز المالي	١/١	١٢/٣١	مستمر	قسم المحاسبة	٥٠٠٠												
		خطة ترشيد النفقات	١/١	١٢/٣١	مستمر	مدير المالية + المساعد الإداري	-												
		السيولة النقدية	١/١	١٢/٣١	مستمر	مدير المالية + الصندوق والمشتريات	-												
		سداد الديون	١/١	١٢/٣١	مستمر	مدير المالية	-												

رمز الهدف	رمز المؤشر	اسم المبادرة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مدة التنفيذ	مسؤولية التنفيذ	الموازنة المعتمدة بالريال	تاريخ التنفيذ (من شهر ١ إلى شهر ١٢)											
								١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
١م	٤-١م	مشروع الموازنة المعتمدة السنوية	١/١	١٢/٣١	مستمر	مدير المالية + قسم المحاسبة	-												
		نظام الالتزام بالموازنة	١/١	١٢/٣١	مستمر	قسم المحاسبة	-												
		التقارير المالية	١/١	١٢/٣١	مستمر	قسم المحاسبة + المساعد الإداري	١٢٠٠٠												
		مشروع الادخار السنوي	١/١	١٢/٣١	مستمر	مدير المالية	-												
		الإقرار الضريبي	١/١	١٢/٣١	مستمر	قسم المحاسبة	٢٠٠٠٠												

إدارة تنمية الموارد المالية

رمز الهدف	الهدف	رمز المؤشر	المؤشر	المستهدف
١م	تحقيق الاستقرار المالي للجمعية	١-١م	قيمة الإيرادات الجديدة للجمعية	٥٨٠٠٠٠٠٠٠
		٢-١م	نسبة النمو في استثمارات الجمعية	%٧٠

الخطة التشغيلية لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بوادي ليه عام ٢٠٢٥ م

رمز الهدف	رمز المؤشر	اسم المبادرة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مدة التنفيذ	مسؤولية التنفيذ	الموازنة المعتمدة بالريال	تاريخ التنفيذ (من شهر ١ إلى شهر ١٢)											
								١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
١م	١م-١	مشروع ريالك يفرق	١/١	١٢/٣١	مستمر	قسم التسويق وتمويل الخدمات	٥٠٠٠												
		رياحين القرآن	١/١	١٢/٣١	مستمر		٤٧٠٠٠٠												
		موقع جمع التبرعات الإلكتروني	١/١	١٢/٣١	مستمر		١٠٠٠٠												
		موسم العطاء	١/٣١	٣/٢٩	٥٨		٢٠٠٠٠٠												
		موسم العشر المباركات	٤/٢٩	٦/٢٥	٥٨		١٥٠٠٠٠												
		زيارات التجار ورجال الأعمال	١/١	١٢/٣١	مستمر		٥٠٠٠												
	الاستقطاعات والتبرعات	مشروع جود	١/١	١٢/٣١	مستمر		٥٠٠٠												
		مشروع سخاء	١/١	١٢/٣١	مستمر		٥٠٠٠												
							٥٠٠٠												

رمز الهدف	رمز المؤشر	اسم المبادرة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مدة التنفيذ	مسؤولية التنفيذ	الموازنة المعتمدة بالريال	تاريخ التنفيذ (من شهر ١ إلى شهر ١٢)											
								١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
١م	٢م-١	عقارات الجمعية	١/١	١٢/٣١	مستمر	الاستثمار والأوقاف	١٠٠٠٠٠												
		مركز رواء	١/١	١٢/٣١	مستمر		١٠٠٠٠٠												
		المحفظة الاستثمارية	١/١	١٢/٣١	مستمر		٢٠٠٠٠٠												
		مشروع نمو	١/١	١٢/٣١	مستمر		٧٠٠٠٠٠٠												
		مشروع انطلاقة استثمارية	١/١	١٢/٣١	مستمر		٧٠٠٠٠٠٠												
		مؤسسة إبداع ليه	١/١	١٢/٣١	مستمر		١٥٠٠٠٠												

إدارة الإعلام والعلاقات العامة

رمز الهدف	الهدف	رمز المؤشر	المؤشر	المستهدف
١ع	تفعيل الشراكات مع الداعمين والجهات ذات العلاقة	١-١ع	عدد الشراكات الاستراتيجية للجمعية	٢٤
		٢-١ع	نسبة تفعيل الشراكات وفق المعيار المعتمد	%٩٠
		٣-١ع	نسبة رضا الشركاء والداعمين	%٩٠
٤ع	تحسين السمعة والصورة الذهنية للجمعية	١-٤ع	عدد المشتركين/ات بحسابات الجمعية	٦٥٠٠٠
		٢-٤ع	عدد المواد الإعلامية الجديدة التي تنشرها الجمعية	٨٦٠٠
		٣-٤ع	نسبة تفعيل إدارة المعرفة وفق المعيار المعتمد	%٧٥
		٤-٤ع	عدد الأنشطة والمبادرات المجتمعية	١٠
		٥-٤ع	نسبة الرضا العام عن الجمعية والخدمات المقدمة	%٩٠

الخطة التشغيلية لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بوادي ليه عام ٢٠٢٥ م

رمز الهدف	رمز المؤشر	اسم المبادرة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مدة التنفيذ	مسؤولية التنفيذ	الموازنة المعتمدة بالريال	تاريخ التنفيذ (من شهر ١ إلى شهر ١٢)											
								١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
١٤	١-١٤	منهجية الشراكات	١/١	١٢/٣١	مستمر	تقييم العلاقات العامة	١٠٠٠٠												
		شراكة مجتمعية	٢/١	١٢/٣٠	٣٣٠ يوم		٣٠٠٠												
		شراكة تعليمية	٥/١	١٢/٣١	٢٤٠ يوم		٣٠٠٠												
		شراكة إدارية	٨/١	١٢/٣٠	١٥٠ يوم		٣٠٠٠												

رمز الهدف	رمز المؤشر	اسم المبادرة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مدة التنفيذ	مسؤولية التنفيذ	الموازنة المعتمدة بالريال	تاريخ التنفيذ (من شهر ١ إلى شهر ١٢)											
								١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
١٤	٢-١٤	معيار الشراكة المعتمد في الجمعية	١/١	٣/٣٠	٩٠ يوم	قسم العلاقات العامة	١٥٠٠٠												
		تقييم الشراكات وفق المعيار	٦/١	١٢/٣١	٢١٠ يوم	قسم العلاقات العامة	--												

رمز الهدف	رمز المؤشر	اسم المبادرة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مدة التنفيذ	مسؤولية التنفيذ	الموازنة المعتمدة بالريال	تاريخ التنفيذ (من شهر ١ إلى شهر ١٢)											
								١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
١٤	٣-١٤	منهجية قياس رضا الشركاء والداعمين	١/١ ٧/١	١/٣٠ ٧/٣٠	٦٠ يوم	قسم العلاقات العامة	--												

الخطة التشغيلية لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بوادي ليه عام ٢٠٢٥ م

رمز الهدف	رمز المؤشر	اسم المبادرة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مدة التنفيذ	مسؤولية التنفيذ	تاريخ التنفيذ (من شهر ١ إلى شهر ١٢)												الموازنة المعتمدة بالريال
							١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	
٤ع	١-٤ع	مواقع التواصل الاجتماعي	١/١	١٢/٣٠	مستمر	قسم الإعلام													١٥,٠٠٠
		الواتساب الاحترافي	١/١	١٢/٣٠	مستمر														٢,٠٠٠
		مشروع الصورة الذهنية	١/١	١٢/٣٠	مستمر														٣,٠٠٠
		الموقع الإلكتروني للجمعية	١/١	١٢/٣٠	مستمر														٥,٠٠٠

رمز الهدف	رمز المؤشر	اسم المبادرة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مدة التنفيذ	مسؤولية التنفيذ	تاريخ التنفيذ (من شهر ١ إلى شهر ١٢)												الموازنة المعتمدة بالريال
							١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	
٤ع	٢-٤ع	حفل فخرنا	٤/١	٤/٣١	٣١ يوم	قسم الإعلام													٧٠,٠٠٠
		تفعيل آلية النشر الإعلامي	١/١	١٢/٣١	مستمر														٠
		فيلم وثائقي للجمعية ٢٠٢٥م	٢/١	٢/٢٨	٢٨ يوم														١٠,٠٠٠
		التقرير السنوي ٢٠٢٤م	٢/١	٢/٢٨	٢٨ يوم														٥,٠٠٠
		المعرض الدائم	١/١	١٢/٣١	مستمر														٥,٠٠٠

الخطة التشغيلية لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بوادي ليه عام ٢٠٢٥ م

رمز الهدف	رمز المؤشر	اسم المبادرة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مدة التنفيذ	مسؤولية التنفيذ	تاريخ التنفيذ (من شهر ١ إلى شهر ١٢)												الموازنة المعتمدة بالريال
							١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	
٤ع	٣-٤ع	منهجية إدارة المعرفة	١/١	١٢/٣١	مستمر	إدارة المعرفة													-
		معيار المعرفة المعتمد في الجمعية	١/١	٣/٣١	٦٠ يوم														١٥,٠٠٠
		التقييم الذاتي لإدارة المعرفة وفق المعيار المعتمد	١٠/١	١٢/٣١	٩٠ يوم														-
		الابتكار المعرفي	١٠/١	١٢/٣١	٩٠ يوم														١٥٠٠٠
		معرفة بلا حدود	٤/١ ٩/١	٥/٣١ ١٢/٣١	١٨٠ يوم														٤٠٠٠
		إثراء معرفي	٢/١ ٤/١ ٩/١	٢/٢٨ ٥/٣١ ١١/٣٠	١٨٠ يوم														-
		الإلهام المعرفي	٢/١ ٤/١ ٩/١	٢/٣٠ ٥/٣٠ ١١/٣٠	١٨٠ يوم														٦٠٠٠

رمز الهدف	رمز المؤشر	اسم المبادرة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مدة التنفيذ	مسؤولية التنفيذ	تاريخ التنفيذ (من شهر ١ إلى شهر ١٢)												الموازنة المعتمدة بالريال
							١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	
٤ع	٤-٤ع	تفعيل منهجية المبادرات المجتمعية	١/١	١٢/٣١	مستمر	قسم الإعلام													--
		المناسبات الوطنية	١/١	١٢/٣١	مستمر														٢٠٠٠٠
		المناسبات العالمية	١/١	١٢/٣١	مستمر														٥٠٠٠
		المناسبات الدينية	١/١	١٢/٣١	مستمر														٥٠٠٠
		حملة العناية بالمساجد	٢/١	٢/٢٨	٢٨ يوم														٥٠٠٠
		يوم المعلم	١٠/٥	١٠/٧	٣ أيام														١٠٠٠٠
		المهرجانات والمتلفيات المحلية	١/١	١٢/٣١	مستمر														٧٥٠٠٠

الخطة التشغيلية لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بوادي ليه عام ٢٠٢٥ م

رمز الهدف	رمز المؤشر	اسم المبادرة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مدة التنفيذ	مسؤولية التنفيذ	الموازنة المعتمدة بالريال	تاريخ التنفيذ (من شهر ١ إلى شهر ١٢)											
								١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
ع٤	ع٤-٥	آلية قياس الرضا العام عن الخدمات في الجمعية	١/١	١/٣١	٣١ يوم	قسم العلاقات العامة	-												
		مشروع تحسين الخدمات	١/١	١٢/٣١	مستمر		١٠٠٠٠												

إدارة الشؤون التعليمية (قسم البنين + بنات)

رمز الهدف	الهدف	رمز المؤشر	المؤشر	المستهدف
٢٤	إتقان تعليم وتحفيظ القرآن الكريم للدارسين/ات وفئات المجتمع	١-٢٤	عدد الاستراتيجيات والبرامج القرآنية المبتكرة	٥
		٢-٢٤	نسبة الحفظ إلى إجمالي عدد الطلبة	%٢
		٣-٢٤	نسبة الطلبة المجتازين/ات لمعيار إتقان الحفظ إلى عدد المشاركين/ات في المعيار	%٣٠
		٤-٢٤	نسبة الحفظة الحاصلين/ات على إجازة إلى إجمالي عدد الحفظة المتقنين/ات	%٦٠
		٥-٢٤	نسبة الجوائز التي يتم تحصيلها في المسابقات القرآنية إلى إجمالي عدد المشاركين/ات	%٣٥
٣٤	تعزيز تعظيم القرآن الكريم لدى الدارسين/ات وفئات المجتمع	١-٣٤	عدد البرامج المعززة لتعظيم القرآن الكريم	٩
		٢-٣٤	عدد المستفيدين/ات من برامج التعزيز	٢٥٠٠
		٣-٣٤	نسبة الطلبة المستفيدين/ات من برامج الإرشاد التعليمي	%٦٠
		٤-٣٤	نسبة رضا الدارسين/ات	%٩٢

الخطة التشغيلية لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بوادي ليه عام ٢٠٢٥ م

رمز الهدف	رمز المؤشر	اسم المبادرة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مدة التنفيذ	مسؤولية التنفيذ	تاريخ التنفيذ (من شهر ١ إلى شهر ١٢)											
							١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
٢٤	١-٢٤	برنامج ارتقاء	١/١	١٢/٣١	مستمر	قسم البرامج والاستراتيجيات												
		برنامج غراس	١/١	١٢/٣١	مستمر													
		برنامج الختمة التجويدية	١/١	١٢/٣١	مستمر													
		برنامج راسخ	١/١	١٢/٣١	مستمر													
		برنامج المهرة	١/١	١٢/٣١	مستمر													

رمز الهدف	رمز المؤشر	اسم المبادرة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مدة التنفيذ	مسؤولية التنفيذ	تاريخ التنفيذ (من شهر ١ إلى شهر ١٢)											
							١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
٢٤	٢-٢٤	برنامج الحفظ المكثف	١/١	١٢/٣١	مستمر	قسم البرامج والاستراتيجيات												
		الدورات الصيفية (بنين)	٧/١	٩/٣١	٩٠ يوم													
		البرنامج التطويري للمعلمات (بنات)	١/١	١٢/٣١	مستمر	قسم شؤون المشرفات والمعلمات												
		الحلقات العامة	١/١	١٢/٣١	مستمر	قسم شؤون المشرفين /ات والمعلمات/ات												
		الحلقات الإلكترونية	١/١	١٢/٣١	مستمر													

الخطة التشغيلية لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بوادي ليه عام ٢٠٢٥ م

رمز الهدف	رمز المؤشر	اسم المبادرة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مدة التنفيذ	مسؤولية التنفيذ	الموازنة المعتمدة بالريال	تاريخ التنفيذ (من شهر ١ إلى شهر ١٢)											
								١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
٢٤	٣-٢٤	برنامج إتقان	١/١	١٢/٣١	مستمر	قسم البرامج والاستراتيجيات	١٠٠٠٠٠												

رمز الهدف	رمز المؤشر	اسم المبادرة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مدة التنفيذ	مسؤولية التنفيذ	الموازنة المعتمدة بالريال	تاريخ التنفيذ (من شهر ١ إلى شهر ١٢)											
								١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
٢٤	٤-٢٤	حلقات الأساتيد	١/١	١٢/٣١	مستمر	قسم شؤون المشرفين /الت والمعلمين/الت	٣٠٠٠												
		برنامج الإقراء والإجازة بالطائف	١/١	١٢/٣١	مستمر		١٠٠٠٠٠												

رمز الهدف	رمز المؤشر	اسم المبادرة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مدة التنفيذ	مسؤولية التنفيذ	تاريخ التنفيذ (من شهر ١ إلى شهر ١٢)												
							١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	
٢٤	٥-٢٤	حلقة المسابقة القرآنية	١/١	١٢/٣١	مستمر	قسم البرامج والاستراتيجيات	٥٠٠٠٠												
		مسابقة نسمو لحفظ القرآن الكريم	٣/١	٣/٣١	٣٠ يوم		٢٠٠٠٠٠												
		الجوائز القرآنية	حسب مواعيد المسابقة				٣٠٠٠												

الخطة التشغيلية لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بوادي ليه عام ٢٠٢٥ م

رمز الهدف	رمز المؤشر	اسم المبادرة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مدة التنفيذ	مسؤولية التنفيذ	تاريخ التنفيذ (من شهر ١ إلى شهر ١٢)												الموازنة المعتمدة بالريال
							١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	
٣ع	١-٣ع	برنامج قيمة وأثر	١/١	٢/٣٠	٦٠ يوم	قسم التوجيه الطلابي													١٠٠٠٠
		برنامج تدارس ١	٣/١	٤/٣٠	٦٠ يوم														١٠٠٠٠
		برنامج تدارس ٢	٤/١	٥/٣٠	٦٠ يوم														١٠٠٠٠
		برنامج نعيش مع آية	٦/١	٦/٣٠	٣٠ يوم														٥٠٠٠
		برنامج النبأ العظيم	٧/١	٧/٣٠	٣٠ يوم														٢٠٠٠
		برنامج قرأنا عجباً	٨/١	٨/٣٠	٣٠ يوم														٢٠٠٠
		برنامج الرؤية الواضحة	٩/١	٩/٣٠	٣٠ يوم														٥٠٠٠
		برنامج زاد	١٠/١	١٠/٣٠	٣٠ يوم														١٠٠٠٠
		برنامج تدارس ٣	١٠/١	١١/٣٠	٦٠ يوم														١٠٠٠٠

رمز الهدف	رمز المؤشر	اسم المبادرة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مدة التنفيذ	مسؤولية التنفيذ	تاريخ التنفيذ (من شهر ١ إلى شهر ١٢)												الموازنة المعتمدة بالريال
							١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	
٣ع	٢-٣ع	منهجية التواصل مع المستفيدين/ات من برامج التعزيز	١/١	١٢/٣١	مستمر	وحدة خدمات الطلاب/													-
		مشروع بناء قاعدة بيانات المستفيدين/ات	١/١	١٢/٣١	مستمر	الطالبات													-

الخطة التشغيلية لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بوادي ليه عام ٢٠٢٥ م

رمز الهدف	رمز المؤشر	اسم المبادرة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مدة التنفيذ	مسؤولية التنفيذ	الموازنة المعتمدة بالريال	تاريخ التنفيذ (من شهر ١ إلى شهر ١٢)											
								١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
٣٤	٣-٣٤	خطة التوجيه الطلابي	١/١	١٢/٣١	مستمر	وحدة الإرشاد التعليمي	٢٠٠٠٠												

رمز الهدف	رمز المؤشر	اسم المبادرة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مدة التنفيذ	مسؤولية التنفيذ	الموازنة المعتمدة بالريال	تاريخ التنفيذ (من شهر ١ إلى شهر ١٢)											
								١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
٣٤	٤-٣٤	منهجية قياس رضا الدارسين/ات	٥/١	٥/٣١	٣٠ يوم	وحدة خدمات الطلاب/ الطالبات	-												
		قياس رضا الطالبات عن البرامج	٥/١	٥/٣١	٣٠ يوم		-												
		قياس الاثر	٥/١	٥/٣١	٣٠ يوم		-												
		مشروع تحسين الخدمات التعليمية	٨/١	٨/٣١	٣٠ يوم		حسب الخدمات												