

الخطة التشغيلية عام ٢٠٢٦ م

إعداد

فرق عمل الجمعية

إشراف

الفريق الاستشاري: أ. عصام زواوي، أ. حسن العوفي

وحدة الجودة

المستهدف	المؤشر	رمز المؤشر	الهدف	رمز الهدف
٢	عدد شهادات الجودة التي تحصل عليها الجمعية	١-١د	تفعيل نظام الجودة الشاملة والتميز المؤسسي بالجمعية	١د
%٤٠	نسبة التقييم التي تحصل عليها الجمعية في نموذج التميز المختار	٣-١د		

الخطة التشغيلية لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بوادي ليه عام ٢٠٢٦ م

رمز الهدف	رمز المؤشر	اسم المبادرة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مدة التنفيذ	مسؤولية التنفيذ	الموازنة المعتمدة بالريال	تاريخ التنفيذ (من شهر ١ إلى شهر ١٢)														
								١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢			
١د	١-١د	شهادة الأيزو الصحة والسلامة المهنية ٤٥٠٠١ (المرحلة الثانية)	١/١	٦/٣٠	١٨٠	وحدة الجودة	٦٠٠٠															
		شهادة الأيزو إدارة المعرفة (المرحلة الثانية) ٣٠٤٠١	١/١	٦/٣٠	١٨٠	وحدة الجودة	٦٠٠٠															
		شهادة حياك	٥/١	١٠/٣٠	١٨٠	وحدة الجودة	٥٠٠٠															

رمز الهدف	رمز المؤشر	اسم المبادرة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مدة التنفيذ	مسؤولية التنفيذ	الموازنة المعتمدة بالريال	تاريخ التنفيذ (من شهر ١ إلى شهر ١٢)																
								١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢					
١د	٣-١د	معياري الحوكمة	١/١	١٢/٣١	مستمر	وحدة الجودة	-																	
		رقابة الامتثال والالتزام	١/١	١٢/٣١	مستمر	الالتزام	-																	
		تحديث منهجية التحسين المستمر	١/١	١٢/٣١	٦٠	وحدة الجودة	-																	
		مشاريع التحسين المستمر	١/١	١٢/٣١	مستمر	وحدة الجودة	٣٠٠٠٠																	
		مشروع التحسين وفق التقرير التعقيبي لجائزة الملك عبد العزيز للجودة	١/١	٩/٣٠	٢٧٠	وحدة الجودة	١٠٠٠٠																	
		مشروع التحسين وفق التقرير التعقيبي لجائزة الملك خالد	١/١	٩/٣٠	٢٧٠	وحدة الجودة	-																	
		ملتقى الجودة السنوي	٧/١	١٠/٣٠	١٢٠	وحدة الجودة	١٥٠٠٠٠																	

إدارة الشؤون الإدارية

رمز الهدف	الهدف	رمز المؤشر	المؤشر	المستهدف
١ ن	تطوير وتمكين فريق عمل الجمعية	١-١ ن	عدد الساعات التدريبية المقدمة للعاملين/ات	١٠٠٠
		٢-١ ن	عدد الكفاءات الممكنة للعمل في الجمعية	١
		٣-١ ن	عدد المتطوعين/ات	٥٠٠
		٤-١ ن	عدد ساعات التطوع	١٥٠٠٠
٢ ن	تطوير بيئة عمل الجمعية	٢-٢ ن	نسبة مقترحات العاملين/ات المطبقة	٪٢٢
		٣-٢ ن	نسبة رضا العاملين/ات عن بيئة العمل في الجمعية	٪٨٧
٢ د	تطوير البنية التحتية والتقنية للجمعية	١-٢ د	نسبة الممتلكات والمرافق الجديدة	٪٤١
		٢-٢ د	نسبة الصيانة لممتلكات ومرافق الجمعية	٪٨٧
		٣-٢ د	نسبة الخدمات التقنية بالجمعية	٪٨٦

الخطة التشغيلية لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بوادي ليه عام ٢٠٢٦ م

تاريخ التنفيذ (من شهر ١ إلى شهر ١٢)												الموازنة المعتمدة بالريال	مسؤولية التنفيذ	مدة التنفيذ	تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	اسم المبادرة	رمز المؤشر	رمز الهدف
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١								
												-	قسم الموارد البشرية	٦٠	٢/٢٨	١/١	تحديث منهجية التدريب	١ ن-١	١ ن
												٦٠٠٠٠		مستمر	١٢/٣١	١/١	خطة تدريب العاملين/ات		

تاريخ التنفيذ (من شهر ١ إلى شهر ١٢)												الموازنة المعتمدة بالريال	مسؤولية التنفيذ	مدة التنفيذ	تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	اسم المبادرة	رمز المؤشر	رمز الهدف
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١								
												١٠٠٠٠٠	قسم الموارد البشرية	٢٧٠	١٢/٣١	٤/١	برنامج تأهيل الصف الثاني من القيادات على رأس العمل	٢-١ ن	١ ن

تاريخ التنفيذ (من شهر ١ إلى شهر ١٢)												الموازنة المعتمدة بالريال	مسؤولية التنفيذ	مدة التنفيذ	تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	اسم المبادرة	رمز المؤشر	رمز الهدف
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١								
												٥٠٠٠	وحدة التطوع	مستمر	١٢/٣١	١/١	خطة التطوع	٣-١ ن	١ ن
												٥٠٠٠		مستمر	١٢/٣١	١/١	تطوير الفرق التطوعية		

تاريخ التنفيذ (من شهر ١ إلى شهر ١٢)												الموازنة المعتمدة بالريال	مسؤولية التنفيذ	مدة التنفيذ	تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	اسم المبادرة	رمز المؤشر	رمز الهدف
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١								
												--	وحدة التطوع	مستمر	١٢/٣١	١/١	مشروع العائد الاقتصادي	٤-١ ن	١ ن
												١٥٠٠٠		مستمر	١٢/٣١	١/١	مشروع اعتماد المعيار الوطني للتطوع		

الخطة التشغيلية لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بوادي ليه عام ٢٠٢٦ م

تاريخ التنفيذ (من شهر ١ إلى شهر ١٢)												الموازنة المعتمدة بالريال	مسؤولية التنفيذ	مدة التنفيذ	تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	اسم المبادرة	رمز المؤشر	رمز الهدف
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١								
												-	قسم الموارد البشرية	٦٠	٢/٢٨	١/١	تحديث منهجية مقترحات العاملين	٢-٢ ن	٢ ن
												٢٠٠٠٠		مستمر	١٢/٣١	١/١	مقترحات العاملين/ات المطبقة في بيئة العمل		

تاريخ التنفيذ (من شهر ١ إلى شهر ١٢)												الموازنة المعتمدة بالريال	مسؤولية التنفيذ	مدة التنفيذ	تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	اسم المبادرة	رمز المؤشر	رمز الهدف
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١								
												-	قسم الموارد البشرية	٦٠	٢/٢٨	١/١	تحديث لائحة الموارد البشرية	٣-٢ ن	٢ ن
												٩٠٠٠٠٠٠		مستمر	١٢/٣١	١/١	متابعة تنفيذ لائحة الموارد البشرية		
												-		٦٠	٢/٢٨	١/١	تحديث منهجية قياس رضا العاملين		
												-		١٢٠	٧/٣١	٤/١	قياس رضا العاملين/ات عن بيئة العمل في الجمعية		
												٣٠٠٠٠		مستمر	١٢/٣١	١/١	برنامج التواصل الداخلي بين العاملين		

تاريخ التنفيذ (من شهر ١ إلى شهر ١٢)												الموازنة المعتمدة بالريال	مسؤولية التنفيذ	مدة التنفيذ	تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	اسم المبادرة	رمز المؤشر	رمز الهدف
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١								
												--	قسم الخدمات المساندة	مستمر	١٢/٣١	١/١	تطبيق دليل إدارة الأصول والمرافق	١-٢د	٢د

تاريخ التنفيذ (من شهر ١ إلى شهر ١٢)												الموازنة المعتمدة بالريال	مسؤولية التنفيذ	مدة التنفيذ	تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	اسم المبادرة	رمز المؤشر	رمز الهدف
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١								
												١٠٠٠٠٠	الخدمات المساندة	مستمر	١٢/٣١	١/١	خطة الصيانة لممتلكات ومرافق الجمعية	٢-٢د	٢د

الخطة التشغيلية لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بوادي ليه عام ٢٠٢٦ م

تاريخ التنفيذ (من شهر ١ إلى شهر ١٢)												الموازنة المعمدة بالريال	مسؤولية التنفيذ	مدة التنفيذ	تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	اسم المبادرة	رمز المؤشر	رمز الهدف
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١								
												٥٠٠٠	قسم التقنية	مستمر	١٢/٣١	١/١	برنامج رافد (المرحلة الثانية)	٣-٢د	٢د
												٥٠٠٠		مستمر	١٢/٣١	١/١	تفعيل مشروع الدايش بورد		
												--		مستمر	١٢/٣١	١/١	تفعيل موقع الحلقات على خرائط جوجل		
												١٠٠٠٠٠		مستمر	١٢/٣١	١/١	التحول الرقمي		

إدارة الشؤون المالية

رمز الهدف	الهدف	رمز المؤشر	المؤشر	المستهدف
١م	تحقيق الاستقرار المالي للجمعية	٣-١م	نسبة تغطية إيرادات الجمعية لمصروفاتها	%١١٠
		٤-١م	نسبة الالتزام بالميزانية	%٩٧

الخطة التشغيلية لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بوادي ليه عام ٢٠٢٦ م

تاريخ التنفيذ (من شهر ١ إلى شهر ١٢)												الموازنة المعتمدة بالريال	مسؤولية التنفيذ	مدة التنفيذ	تاريخ الانتهاء	تاريخ البداية	اسم المبادرة	رمز المؤشر	رمز الهدف
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١								
												٥٠٠٠	قسم المحاسبة	مستمر	١٢/٣١	١/١	المركز المالي	٣-١م	١م
												-	قسم المحاسبة	مستمر	١٢/٣١	١/١	خطة ترشيد النفقات		
												-	الصندوق والمشتريات	مستمر	١٢/٣١	١/١	السيولة النقدية		

تاريخ التنفيذ (من شهر ١ إلى شهر ١٢)												الموازنة المعتمدة بالريال	مسؤولية التنفيذ	مدة التنفيذ	تاريخ الانتهاء	تاريخ البداية	اسم المبادرة	رمز المؤشر	رمز الهدف
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١								
												-	قسم المحاسبة	مستمر	١٢/٣١	١/١	مشروع الموازنة المعتمدة السنوية	٤-١م	١م
												-	قسم المحاسبة	مستمر	١٢/٣١	١/١	نظام الالتزام بالموازنة		
												١٢٠٠٠	قسم المحاسبة	مستمر	١٢/٣١	١/١	التقارير المالية		
												-	قسم المشتريات	٦٠	٢/٢٨	١/١	تحديث لائحة المشتريات		
												٦٠٠٠٠٠	قسم المشتريات	مستمر	١٢/٣١	١/١	عقود الموردين والمشتريات		
												-	قسم المحاسبة	مستمر	١٢/٣١	١/١	كفاءة الاتفاق		
												-	قسم المحاسبة	مستمر	١٢/٣١	١/١	مشروع الادخار السنوي		
												١٥٠٠٠	قسم المحاسبة	مستمر	١٢/٣١	١/١	الإقرار الضريبي		

إدارة تنمية الموارد المالية

رمز الهدف	الهدف	رمز المؤشر	المؤشر	المستهدف
١م	تحقيق الاستقرار المالي للجمعية	١-١م	قيمة الإيرادات الجديدة للجمعية	١٣٠٠٠٠٠٠٠
		٢-١م	نسبة النمو في استثمارات الجمعية	%٧٥

الخطة التشغيلية لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بوادي ليه عام ٢٠٢٦ م

تاريخ التنفيذ (من شهر ١ إلى شهر ١٢)												الموازنة المعتمدة بالريال	مسؤولية التنفيذ	مدة التنفيذ	تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	اسم المبادرة	رمز المؤشر	رمز الهدف
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١								
												٢٠٠٠٠	قسم التسويق وتمويل والخدمات	مستمر	١٢/٣١	١/١	ريالك يفرق	١م-١	١م
												٩٠٠٠٠٠		مستمر	١٢/٣١	١/١	رياحين القرآن		
												٣٠٠٠٠		مستمر	١٢/٣١	١/١	مواقع جمع التبرعات الإلكترونية		
												٥٠٠٠		مستمر	١٢/٣١	١/١	زيارات التجار ورجال الأعمال		
												١٣٠٠٠		مستمر	١٢/٣١	١/١	سقاء		
												٢٠٠٠٠		مستمر	١٢/٣١	١/١	نقاطك أثر		
												٤٠٠٠٠		مستمر	١٢/٣١	١/١	لمسة خير		

تاريخ التنفيذ (من شهر ١ إلى شهر ١٢)												الموازنة المعتمدة بالريال	مسؤولية التنفيذ	مدة التنفيذ	تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	اسم المبادرة	رمز المؤشر	رمز الهدف
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١								
												٥٠٠٠٠	الاستثمار والأوقاف	مستمر	١٢/٣١	١/١	عقارات الجمعية	١م-٢	١م
												٣٠٠٠٠٠		مستمر	١٢/٣١	١/١	مركز رواء		
												١٥٠٠٠٠		مستمر	١٢/٣١	١/١	مؤسسة ابداع ليه (المرحلة الثانية)		
												١٠٠٠٠		مستمر	١٢/٣١	١/١	الإسناد الحكومي		
												٢٠٠٠٠		مستمر	١٢/٣١	١/١	المحفظة الاستثمارية		
												٥٠٠٠٠٠		مستمر	١٢/٣١	١/١	نمو (المرحلة الأولى)		

إدارة الإعلام والعلاقات العامة

المستهدف	المؤشر	رمز المؤشر	الهدف	رمز الهدف
٢٤	عدد الشراكات الاستراتيجية للجمعية	١-١ع	تفعيل الشراكات مع الداعمين والجهات ذات العلاقة	١ع
%٩٠	نسبة رضا الشركاء والداعمين	٣-١ع		
٢٠٠٠	عدد المشتركين/ات بحسابات الجمعية	١-٤ع	تحسين السمعة والصورة الذهنية للجمعية	٤ع
١٤٠٠	عدد المواد الإعلامية الجديدة التي تنشرها الجمعية	٢-٤ع		
%٧٥	نسبة تفعيل إدارة المعرفة وفق المعيار المعتمد	٣-٤ع		
١	عدد الأنشطة والمبادرات المجتمعية	٤-٤ع		
%٩١	نسبة الرضا العام عن الجمعية والخدمات المقدمة	٥-٤ع		

الخطة التشغيلية لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بوادي ليه عام ٢٠٢٦ م

تاريخ التنفيذ (من شهر ١ إلى شهر ١٢)												الموازنة المعتمدة بالريال	مسؤولية التنفيذ	مدة التنفيذ	تاريخ الانتهاء	تاريخ البداية	اسم المبادرة	رمز المؤشر	رمز الهدف
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١								
												-	قسم العلاقات	٦٠	٢/٢٨	١/١	تحديث منهجية الشراكات	١-١ع	١ع
												٨٠٠٠	العامة	٣٣٠	١٢/٣١	٢/١	تنفيذ منهجية الشراكات		

تاريخ التنفيذ (من شهر ١ إلى شهر ١٢)												الموازنة المعتمدة بالريال	مسؤولية التنفيذ	مدة التنفيذ	تاريخ الانتهاء	تاريخ البداية	اسم المبادرة	رمز المؤشر	رمز الهدف
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١								
												-	قسم العلاقات	٦٠	٢/٢٨	١/١	تحديث منهجية قياس رضا الشركاء والداعمين	٣-١ع	١ع
												-	العامة	٣٠	١٠/٣٠	١٠/١	قياس رضا الشركاء والداعمين		

تاريخ التنفيذ (من شهر ١ إلى شهر ١٢)												الموازنة المعتمدة بالريال	مسؤولية التنفيذ	مدة التنفيذ	تاريخ الانتهاء	تاريخ البداية	اسم المبادرة	رمز المؤشر	رمز الهدف
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١								
												٣٠٠٠	قسم الإعلام	مستمر	١٢/٣١	١/١	تفعيل دليل الصورة الذهنية	١-٤ع	٤ع
												١٥٠٠٠		مستمر	١٢/٣١	١/١	مواقع التواصل الاجتماعي		
												٥٠٠٠٠		مستمر	١٢/٣١	١/١	الواتساب الاحترافي		
												٥٠٠٠		مستمر	١٢/٣١	١/١	الموقع الالكتروني للجمعية		

الخطة التشغيلية لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بوادي ليه عام ٢٠٢٦ م

تاريخ التنفيذ (من شهر ١ إلى شهر ١٢)												الموازنة المعتمدة بالريال	مسؤولية التنفيذ	مدة التنفيذ	تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	اسم المبادرة	رمز المؤشر	رمز الهدف
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١								
												٧٠٠٠٠	قسم الإعلام	٦٠	٤/٣١	٣/١	حفل فخرنا ٢٦	٢-٤ع	٤ع
												-		مستمر	١٢/٣١	١/١	تفعيل النشر الإعلامي		
												١٠٠٠٠		٢٨	٢/٢٨	٢/١	فيلم تعريفى للجمعية ٢٠٢٦ م		
												٥٠٠٠		٢٨	٢/٢٨	٢/١	التقرير السنوي ٢٠٢٥ م		
												٥٠٠٠		مستمر	١٢/٣١	١/١	المعرض الدائم		

تاريخ التنفيذ (من شهر ١ إلى شهر ١٢)												الموازنة المعتمدة بالريال	مسؤولية التنفيذ	مدة التنفيذ	تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	اسم المبادرة	رمز المؤشر	رمز الهدف
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١								
												-	إدارة المعرفة	مستمر	١٢/٣١	1/1	تطبيق دليل ايزو إدارة المعرفة ٣٠٤٠١	٣-٤ع	٤ع
												٥٠٠٠		١٨٠	١١/٣٠	٤/١	الاثراء المعرفي		
												١٥٠٠		٩٠	٦/٣٠	٤/١	رؤاد الممارسات		
												١٥٠٠		٩٠	١١/٣٠	٩/١	دقيقة معرفة		

الخطة التشغيلية لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بوادي ليه عام ٢٠٢٦ م

تاريخ التنفيذ (من شهر ١ إلى شهر ١٢)												الموازنة المعتمدة بالريال	مسؤولية التنفيذ	مدة التنفيذ	تاريخ الانتهاء	تاريخ البداية	اسم المبادرة	رمز المؤشر	رمز الهدف
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١								
												٥٠٠٠	مستمر	١٢/٣١	١/١	المناسبات الوطنية			
												٥٠٠٠	مستمر	١٢/٣١	١/١	المناسبات العالمية			
												٥٠٠٠	مستمر	١٢/٣١	١/١	المناسبات الدينية			
												٥٠٠٠	٣٠	٣/٣٠	٣/١	حملة التشجير			
												٥٠٠٠	٣٠	٧/٣٠	٧/١	حملة التبرع بالدم			
												٧٥٠٠٠	مستمر	١٢/٣١	١/١	المهرجانات والملتقيات المحلية			

تاريخ التنفيذ (من شهر ١ إلى شهر ١٢)												الموازنة المعتمدة بالريال	مسؤولية التنفيذ	مدة التنفيذ	تاريخ الانتهاء	تاريخ البداية	اسم المبادرة	رمز المؤشر	رمز الهدف
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١								
												٣٠٠٠	مستمر	١٢/٣١	١/١	ايجاز			
												٥٠٠٠	مستمر	١٢/٣١	١/١	سفراء			
												-	٦٠	٢/٢٨	١/١	تحديث الية قياس الرضا العام عن الخدمات في الجمعية	٥-٤ع	٤ع	
												-	٣٠	١٠/٣١	١٠/١	قياس الرضا العام عن الخدمات في الجمعية			

إدارة الشؤون التعلفمفة

المستهدف	المؤشر	رمز المؤشر	الهدف	رمز الهدف
١	عدد الاستراتيجفات والبرامف القرآنفة المبتكرة	١-٢٤	إتقان تعلفم وتحففة القرآن الكرفم للدارسفن/ات وفئات المجتمع	٢٤
%٢	نسبة الحفظة إلى إجمالف عدد الطلبة	٢-٢٤		
%٣٠	نسبة الطلبة المجاتزفن/ات لمعفار إتقان الحفظ إلى عدد المشاركفن/ات فف المعفار	٣-٢٤		
%٦٠	نسبة الحفظة الحاصلفن/ات على إجازة إلى إجمالف عدد الحفظة المتقنفن/ات	٤-٢٤		
%٣٥	نسبة الجوائز التي فتم تحصفلها فف المسابقات القرآنفة إلى إجمالف عدد المشاركفن/ات	٥-٢٤		
%٦٥	نسبة الطلبة المستفدفن/ات من برامف التوففه الطلابف	٣-٣٤	تعزفز تعظم القرآن الكرفم لدف الدارسفن/ات وفئات المجتمع	٣٤
%٩٢,٥	نسبة رضا الدارسفن/ات	٤-٣٤		

الخطة التشغيلية لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بوادي ليه عام ٢٠٢٦ م

تاريخ التنفيذ (من شهر ١ إلى شهر ١٢)												الموازنة المعمدة بالريال	مسؤولية التنفيذ	مدة التنفيذ	تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	اسم المبادرة	رمز المؤشر	رمز الهدف
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١								
												٣٠٠٠٠	وحدة البرامج والاسر اتجيات	٢٤٠	١/٣١ ٦/٣١ ١٢/٣١	١/١ ٤/١ ٩/١	برنامج ارتقاء	١-٢٤	٢٤
												٦٠٠٠		٢٤٠	١/٣١ ٦/٣١ ١٢/٣١	١/١ ٤/١ ٩/١	برنامج غراس		
												١٥٠٠٠		٢٤٠	١/٣١ ٦/٣١ ١٢/٣١	١/١ ٤/١ ٩/١	برنامج جود		
												٢٠٠٠٠		٢٤٠	١/٣١ ٦/٣١ ١٢/٣١	١/١ ٤/١ ٩/١	استراتيجية راسخ		
												٢٠٠٠٠		٢٤٠	١/٣١ ٦/٣١ ١٢/٣١	١/١ ٤/١ ٩/١	برنامج المهرة		
												٣٠٠٠٠		٢٤٠	١/٣١ ٦/٣١ ١٢/٣١	١/١ ٤/١ ٩/١	برنامج زلفى		

الخطة التشغيلية لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بوادي ليه عام ٢٠٢٦ م

تاريخ التنفيذ (من شهر ١ إلى شهر ١٢)												الموازنة المعمدة بالريال	مسؤولية التنفيذ	مدة التنفيذ	تاريخ الانتهاء	تاريخ البداية	اسم المبادرة	رمز المؤشر	رمز الهدف
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١								
												٢٠٠٠٠	وحدة البرامج والاستراتيجيات	٣٠٠	١/٣١ ١٢/٣١	١/١ ٤/١	برنامج المراجعة المكثفة	٢-٢٤	٢٤
												٥٠٠٠٠		١٢٠	٨/٣١	٥/١	الدورات الصيفية		
												١٠٠٠٠	وحدة شؤون المشرفات والمعلمات	٢٤٠	١/٣١ ٦/٣١ ١٢/٣١	١/١ ٤/١ ٩/١	البرنامج التطويري للمعلمين /ات		
												٦٠٠٠٠		وحدة شؤون المشرفين /ات والمعلمات	٢٤٠	١/٣١ ٦/٣١ ١٢/٣١	١/١ ٤/١ ٩/١		
												ضمن ميزانية الحلقات العامة	٢٤٠		١/٣١ ٦/٣١ ١٢/٣١	١/١ ٤/١ ٩/١	الحلقات الإلكترونية		

تاريخ التنفيذ (من شهر ١ إلى شهر ١٢)												الموازنة المعمدة بالريال	مسؤولية التنفيذ	مدة التنفيذ	تاريخ الانتهاء	تاريخ البداية	اسم المبادرة	رمز المؤشر	رمز الهدف
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١								
												٥٠٠٠٠	وحدة البرامج والاستراتيجيات	٣٠٠	١٢/٣١	١/١ ٤/١	برنامج إتقان	٣-٢٤	٢٤

الخطة التشغيلية لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بوادي ليه عام ٢٠٢٦ م

تاريخ التنفيذ (من شهر ١ إلى شهر ١٢)												الموازنة المعتمدة بالريال	مسؤولية التنفيذ	مدة التنفيذ	تاريخ الانتهاء	تاريخ البداية	اسم المبادرة	رمز المؤشر	رمز الهدف
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١								
												٣٠٠٠	وحدة شؤون المسؤولين / والمتطوعين	٣٠٠	١٢/٣١	١/١	حلقات الأساتيد	٤-٢٤	٢٤
												٣٠٠٠٠		٣٠٠	١٢/٣١	١/١	برنامج الإقراء والإجازة بالطائف		

تاريخ التنفيذ (من شهر ١ إلى شهر ١٢)												الموازنة المعتمدة بالريال	مسؤولية التنفيذ	مدة التنفيذ	تاريخ الانتهاء	تاريخ البداية	اسم المبادرة	رمز المؤشر	رمز الهدف
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١								
												٥٠٠٠٠	وحدة البرامج والاستراتيجيات	مستمر	١٢/٣١	١/١	حلقة المسابقة القرآنية	٥-٢٤	٢٤
												٢٥٠٠٠٠		١٢٠	٤/٣٠	١/١	مسابقة بالقرآن نمو ٦		

تاريخ التنفيذ (من شهر ١ إلى شهر ١٢)												الموازنة المعتمدة بالريال	مسؤولية التنفيذ	مدة التنفيذ	تاريخ الانتهاء	تاريخ البداية	اسم المبادرة	رمز المؤشر	رمز الهدف
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١								
												٥٠٠٠	وحدة التوجيه الطلابي	مستمر	١٢/٣١	١/١	منهجية التواصل مع المستفيدين/ات	٢-٣٤	٣٤
												-	وحدة خدمات الطلاب/ الطالبات	مستمر	١٢/٣١	١/١	تفعيل مشروع قاعدة بيانات المستفيدين/ات		

تاريخ التنفيذ (من شهر ١ إلى شهر ١٢)												الموازنة المعتمدة بالريال	مسؤولية التنفيذ	مدة التنفيذ	تاريخ الانتهاء	تاريخ البداية	اسم المبادرة	رمز المؤشر	رمز الهدف
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١								
												-	وحدة التوجيه الطلابي	مستمر	١٢/٣١	١/١	خطة التوجيه الطلابي	٣-٣٤	٣٤
												١٠٠٠٠		٢١٠	٦/٣١	٤/١	لأنك تحسن		
												١٠٠٠٠		٢١٠	٦/٣١	٤/١	تميزك يميزك		
												٧٠٠٠		٢١٠	٦/٣١	٤/١	ذاكرة ذهبية		

الخطة التشغيلية لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بوادي ليه عام ٢٠٢٦ م

تاريخ التنفيذ (من شهر ١ إلى شهر ١٢)												الموازنة المعتمدة بالريال	مسؤولية التنفيذ	مدة التنفيذ	تاريخ الانتهاء	تاريخ البداية	اسم المبادرة	رمز المؤشر	رمز الهدف	
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١									
													-	وحدة خدمات الطلاب/ الطالبات	٥٩	٢/٢٨	١/١	تحديث منهجية قياس رضا الدارسين/ات	٤-٣ع	٣ع
													-		٩٠	٧/٣١	٥/١	قياس رضا الدارسين/ات عن البرامج		
													-		مستمر	١٢/٣١	١/١	قياس الاثر		